

大城事



報導 ◆ 劉淑美



■ 黄泽桂：希望今年小六毕业生可在新校舍度过。

叻思華小新校舍需15萬 等撥款接水管

料最遲明年新學年啓用

叻 思華小董事部希望新校舍可赶在今年开课，让小六毕业生在新校舍进行毕业典礼，否则最迟就得在明年才可开课！

黄泽桂指出，基于担心工程一再拖延，他曾向当局建议一旦获得雪州政府拨款后，可交由董事部聘请承包商展开衔接水管的工程，当局却不赞成，并指需根据程序展开。

他说，基于水供问题无法解决而无法向乌雪县议会申请完工证（CCC），一旦新水管衔接竣工后，水供可正常供应，董事部就会马上提交申请完

工证的资料，并在得到完工证后致函给教育部。

“我们多年来不断面对家长们的询问，毕竟学校的开课日期已展延数次，我们也曾致函给教育部，交代我们面对的处境。”

（叻思11日讯）叻思华小新校舍基于水供问题而久久无法开课，在多造开会后，雪州水供管理公司建议在花园区衔接新的水管，费用耗资约15万令吉，一旦衔接水管工程竣工，新校舍即有望赶在明年新学期开课。

叻思华小新校舍的建校工程可说是一波未平，一波又起，该校初期时因兴建新校舍面对经费不足，拖慢整个建校工程，加上新校地处于高处，没任何设施，包括水电，甚至找不到任何道路进入该地，因此需耗费一笔款项来辟新路和接水电。

工程只需1個月

建校工程在2011年11月已展开，原本计划在2013年竣工，却因种种因素而被迫一再拖延，目前则因面对水供无法接驳的因素而无法迁入运作。

叻思华小董事部为此在上个月与掌管雪州地方政府、非法工厂漂白事务和新村发展的行政议员欧阳捍华、新古毛区州议员李继香以及雪州水供管理公司的乌雪区经理，召开会议商讨对策。


董事长黄泽桂接受《中国报》电访时指出，雪州水供管理公司在会议中建议在柯鲁音花园（Taman Keruing）衔接新的水管，因原本的水管是从叻思乌达玛路（Jalan Rasa Utama）所衔接，水供却无法接至山坡上的校舍。

“根据当天的会议，获知衔接新水管的费用需逾15万令吉，不过雪州水供管理公司的乌雪区却没有足够的经费，因此需向州政府申请拨款。”

他指出，衔接新水管的工程只需约1个月，可是在申请拨款方面就较为耗时，希望可在近期接获欧阳捍华的好消息。

中国报

2016年5月12日



■ 已等待多时仍无法顺利开课的叻思华小新校舍最迟料会赶在明年开课。

他举例，如果工程可在9月竣工，也可让小六的毕业生在新校舍最迟的开学日期落在明年新学年。

此外，《中国报》也电访雪州行政议员欧阳捍华高级秘书邱金明了解最新进展，

他指出，欧阳捍华已接获当局的计划书，涉及的费用约为10万令吉，预计可在下周有结论。

他说，若无意外，10万令吉的费用是由欧阳捍华所掌管的部门所拨出。

