

前线

FRONTLINE



東方日報

2018 | 10 | 13
星期六

学校建好无法开课 加影新城苦等批函



谢宏宁
报导

吉隆坡12日讯 | 雪州被遗忘的2间新华小命运坎坷，尚未动工的班登中华华小，卡在建筑图测申请程序；而硬体设备完工近一年的加影新城华小，仍在等待各部门的批准和支持信，加上拨款与乐捐仍未到位，要赶在明年1月开课，实属不易！

全国政权轮替后，华社聚焦前朝政府宣布的「10+6」（新建和搬迁）华小会否变卦，而在获得5+3（新建和搬迁）华小的雪州，其实仍有2间新建和搬迁华小，如2008年获准搬迁至班登的呀吃18哩中华小学，和2015年正式动工的加影新城华小，至今仍未投入使用。

相较进展几乎「一片空白」的雪州5+3华小，加影新城华小已建好校舍，班登中华校地也开始打地基，2校的所在地更处于急需华小的人口聚集地，却因种种因素停滞不前，启用日期未定。

繁文缛节拖整年

加影新城华小董事长拿督李万行接受《东方日报》访问时表示，校舍早已建好，惟仍在等待安装水表，与消拯局检查后，才能向加影市议会申请完工及符合

证，并坦言种种繁文缛节，才会拖了整年都没有下文。

「要安装水表，必须获得加影市议会发出的『官方地址批准』，我们大约9月杪才拿到，本月4日就发信给雪州水供管理公司，要求安装水表，接下来还要让各部门检查，才能获得完工及符合证。」

捐款至今未到手

他说，教育部此前也曾联系他，希望尽快完成所有程序，惟建校的申请程序有太多条例，相比以前兴建双溪龙华小时还麻烦。

「另外，前任教育部副部长张盛闻曾发出30万令吉的拨款支票，但因写错名字被弹回，教育部至今未发出更新的支票，即使写信询问也没下文；加上此前答应认捐校园设备的善心人士，至今未移交捐款，我们也无法安装

软体设备。」

他指出，这包括桌椅、白板与图书馆设施等，目前还欠20万令吉左右，若教育部和善心人士的拨款尽快发出，新城华小堪称「万事俱备，只欠批准」。

「我当然希望明年1月可以开课，但接下来还要获得各部门的批准信，实在很难说得准。」



李万行 ▶ 希望1或3月开课。

尽管加影新城华小已竣工一年，惟尚未安装基础设施，也无法获得各部门的支持信，启用日遥遥无期。

—张真甄—



拥有崭新校舍的新城华小，因迟迟无法开课，导致校园缺乏打理，杂草丛生。

—张真甄—

班登中华新图测待批准

吉隆坡12日讯 | 拖延超过10年的班登中华华小，已呈交建筑图测予安邦再也市议会，除了等待市议会批准，教育部也准备扩大校地范围至5英亩，才能恢复动工。

莲花苑州议员黎淮福表示，班登中华华小此前不符合安邦再

也市议会的建筑指南，包括教育部发出的校地只有3英亩，不符合5英亩的指南标准，加上需扩充校门前路段和加设行人天桥等，保证学生的安全。

「只要班登国会议员拿督斯里旺阿兹莎批准，教育部将扩大校园面积至5英亩，以符合建筑指南。董事会也在半个月前呈交新的建筑图测，只要获得批准，即可继续动工。」

班登中华华小董事长张耀汉则表示，此前因市议会的诸多条件，建校工程一直没有进展，如今教育部和市议会齐头并进，携手解决土地和建筑图测问题，相信可加快建校工程。

「我们也想尽快开课，毕竟从当初宣布搬迁至今，已更换3次搬迁地点，如今校舍已打下地基，预计需2年建成。」



黎淮福 ▶ 图测获批即可动工。