




学生的阅读风气已大为提升。

校长和我参考网上书架改良而成的第四面书墙。书墙两边由安顺著名3D画家李朝俊先生作画。



第一面书墙的树形书架，那时手握400令吉捐款就敢敢“先建后筹”了。



第三面书墙改良成候车书亭，让孩子们放学等车或家长来接他们时，也可以随手拿起图书阅读。

2016
梦想
延续篇

你的梦想
进展如何？



／十步自有黄金屋，在学校设书墙／

編號07： ■圖、文／柯世力（安顺）

愛你，所以痛下“讀”手

假日学生和尚未入学的孩子喜欢到水上亭子看书。



周末周日，孩子们喜欢回到学校看鱼。



水上凉亭、鱼池和假山的迷人夜景。

我性子超急，活了46年，还是改不了这老毛病——总想把一年的工作，在半年或更短的时间内完成。这几个月，我几乎没有一天是可以闲空地静下来写作或带家人去旅游的。常常，一通电话，我就得出门接领捐书或捐款，再不然就是承建商打电话来，要我周日回去离家20公里的学校讨论工程事宜。花最多时间的当数上脸书与认识、刚认识或不认识的善长仁翁解释计划的详情与目标、接洽捐款方式与确认捐款过账，然后为了透明化，在脸书公开发布一条条的征信录（共171条，每条为了表示感谢与顺便宣传，都配以一至三张相关照片，所以我每个月的上网费都超过300令吉）。

起草这篇进展报告是4月12日深夜，早上刚进行了30只日本进口锦鲤的下水礼（由实兆远刘惠生先生报效）。目前阅读走廊的4面书墙都已完成，水上亭子（最终改良兼充当小舞台）、鱼池与假山皆已完工。这代表我已将原本预定于5月完工的阅读亭子（最后建成水上凉亭兼加了一块观鱼防爆玻璃）、计划中预算6月完成的小鱼池和不确定能否筹到钱去打造的假山瀑布（预定7月竣工），提前于4月中旬完成了。值得一提的是，鱼池在热心校友周国龙先生的半卖半送下，把它从小小的L形建成16呎X14呎的大型鱼池，内附假山瀑布和水上亭子。

修改这篇进展报告时是4月21日，昨天著名3D壁画画家李朝俊先生百忙中抽空到我校义务画了一幅3D壁画。除了感谢，还是感谢。

据我所知，开放式的阅读走廊是中国的行知学校才有的概念，校长和我实验性地将它引进新村小学，这过程不可谓不困难重重。其他的不说，单只我国潮湿多雨的气候，就使走廊都只能用来避雨而不是阅读。再加上我校课室的屋顶都是陈旧的锌片屋顶，屋顶上的洞连补漏师傅都摇头说不如全部换了吧！连走廊都漏雨，如何建立阅读走廊？老实说，将整排课室的屋顶换过新的我们实在无能为力，思前想后，我们用最低的成本在书架上边搭了一个可爱的小屋顶，还挂上家长想丢弃的小灯笼呢！

至于学生的阅读风气有没有显著的提高？孩子们专注阅读的照片我“信手拍来”。有一点令人欣慰的是，孩子们纷纷要求我让他们把书本借回家。看到他们求知若渴的眼神，我没有任何反对的理由，只是往后我将更忙了，必须训练十来位阅读亭子管理员处理借书还书

事宜。目前我已开始悄悄放进桥梁书，为“字多图少”的阅读习惯铺路。

做，就对了！

原本定于9月才开始的阅读比赛，由于捐赠奖品者众多，已提前至2月开始。目前已出现8位得奖者，比赛将一直进行至年终假期。我目前迫切需要的是图书的捐赠者（为了避免浪费，捐钱比较适合，书由我自己去选购，我比较清楚孩子的阅读口味和程度。）这是一项马拉松长跑计划，色彩缤纷的创意书架已建好，有了硬体设备，是时候提升软体了——如果藏书量不够或不能时常让新书上架，就空有外在美而没有内在美了。

除了必须定时安排新书上架，鱼池是最耗时管理的。鱼池外部，除了过滤器，我们也装了ultra-violetrays紫外线杀菌灯，确保从假山瀑布流入鱼池的水近乎无菌，希望将热心人士报效的珍贵日本进口锦鲤照料得好好的。

整个计划的进行过程我都在脸书上高调汇报，包括哪个贵人帮了什么。我的出发点有三：透明、扬善及抛砖引玉。我如果不高调，如何与众多不认识的贵人结下善缘？我听过不少难听的话，包括：“什么都上传脸书，博升级博出名吗？”这些，我都不予理会。一句话：做，就对了！

四个多月前在纸上发梦，今天梦想接近成真，感谢各校老师和各界热心人士助我们圆梦，双手合十感恩。把校园建得美过家园，是我和马彦清校长向来的理念，这样孩子才会喜欢来学校上课、进行活动和看书。通过实践这次的计划，我得到的启示是：勇于发梦、勇于踏出第一步，做就对了！贵人自会一个接一个出现。

最后，容我以几行文字说明，所有2016梦想计划书的因果，起因只有单纯的一个：我的两个儿子自幼体弱多病，何其有幸让我遇到一位最好的保姆和其家人，将我的孩子视如己出，照顾得无微不至。我知福、惜福之余，觉得应该再造福——造福别人的孩子，让善的循环延续下去。