

## 缺一纸批文荒置经年

# 加影新城华小等“水”开课

独家报道

林海霞

(加影 30 日讯) 加影新城华小的硬体建设去年初已完成, 不过, 却苦于一纸批文未到而没水, 也因一个支票上的字眼而缺“水”, 层层的影响使该校至今无法开课。

该华小由于未获多个政府部门的批文, 包括学校地址未获批准, 以致水供公司无法安装水表等问题, 如今丢空逾年, 杂草丛生。

为免硬体设施被人破坏, 该校董事会被迫雇用守卫看守校园, 每个月就得花 4000 令吉的保安费。

此外, 该校面对的最大问题是财务, 该校至今还拖欠建筑商 20 多万令吉的建筑费。


早前, 政府拨款 450 万令吉作为该校的兴建费, 款项不足, 该校前后进行两次的筹款活动, 但至今还被认捐者拖欠 30 多万令吉的义款。

犹有甚者, 去年, 时任教育部副部长拿督张盛闻拨款 30 万令吉给该校, 却不知何故因支票抬头的字眼有误, 该校把支票交还教育部要求纠正, 但至今, 教育部还未发出新的支票给该校。

### 30 万拨款支票下落不明

据了解, 该校董事会当年成立时是使用加影先锋镇 (Kajang Utama) 的名称, 包括银行账户, 不过, 该支票抬头只写 “Kajang”, 少了 “Utama” 字眼。

董事会去年 11 月把支票交还教育部后, 不断追问何时重发新支票, 至今却无下文, 包括新任教育部副部长张念群宣誓就职后, 董事会也致函副部长张念群寻求协助。



丢空超过一年的加影新城华小, 杂草丛生, 大门也深锁。

## 李万行：只有外壳没软体设施

加影新城华小董事长拿督李万行今日告诉《南洋商报》, 该校的硬体建设虽已完成, 但软体设施却空空如也。

他说, 若教育部的 30 万令吉拨款到手, 该校就可安装风扇、购买桌椅和白板等, 目前没余款, 董事会不能这样做。

他指出, 一所新的华小要开课, 需要用到一笔钱, 蕉赖

双溪龙华小就是其中一个例子。

“蕉赖双溪龙华小开课, 软体设备包括风扇、桌椅、白板、图书馆和科学室等, 都是由我们筹款或热心人士捐献购置, 不过, 希盟执政后, 我们希望新政府能完善加影新城华小的软体设施。”

他指出, 该校的硬体建设去年完成后, 董事会每月承担

的保安费是 4000 令吉, 长期而言是一笔额外的负担。

他说, 每隔一段时间, 董事会都会叫人到校园清除杂草树丛, 避免小树长成大树, 清理费更高。

“目前, 我们还拖欠建筑商 20 多万令吉的建筑费。董事会希望教育部尽速发放 30 万令吉拨款的新支票, 及促请捐献者尽速认捐。”

## 申请校址装水表

李万行指出, 由于学校未获得地址的批文, 以致迟至今天, 水供公司都无法到该校安装水表。

他说, 根据水供公司的条例, 申请水表必须要有正式的地址。该校在 7 月已向加影市议会申请校址的批文, 但至今还未获批准。

“目前, 我们要等地址批文, 才能向水供公司申请水表, 获得水供后, 方能向消防拯救局申请防火系统批准信, 过后再提呈资料给市议会建筑物小组、工程小组等。”

他说, 从建校到申请各政府部门的批文, 都要花时间处理, 完善相关的条例后, 绘测师会呈交 G 表格给市议会,



李万行：申请各政府部门的批文花时间处理。

以申请住用证。

他指出, 该校已成功申请电供、排污系统批文和学校名称的批文。

## 若有心处理明年可开课

李万行说, 教育部若有诚意处理新华小的兴建和开课问题, 相信董事会就无需面对拨款不足和繁文褥节的申请程序。

李万行说, 坐落加影第 2 城镇的加影新城华小交通方便, 可惠及加影第 2 城镇和加影先锋镇以外的华裔子弟。

他说, 从加影第 2 城镇高

架天桥、加影外环大道、加影流古路和加影工艺城方向, 都可通往加影新城华小。

他指出, 该校何时开课, 有待教育局批准, 不过, 若教育局有心处理, 相信明年开课并不难。

直至今午 3 时 30 分, 仍无法与教育部副部长张念群取得联系。



加影新城华小大门旁的候车亭被杂草掩盖。